
 

  
 
 
  
 

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO  
W WARSZAWIE 

DATA SPORZĄDZENIA: 2023-10-13 

 

Temat: Zawarcie ugody przez Emitenta z Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. 
św. Jana Pawła II z siedzibą w Toruniu [RB 101/2023]. 

 
Treść raportu: 

 
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów 
bieżących Emitenta: (i) numer 5/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku informującego o 
podpisaniu przez Emitenta i Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w 
organizacji) z siedzibą w Toruniu („Zamawiający”) umowy, której przedmiotem jest budowa 
siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule 
zaprojektuj – wybuduj („Umowa”), (ii) numer 49/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku 
informującego o podpisaniu Aneksu do tej Umowy, (iii) numer 79/2023 z dnia 25 lipca  2023 
roku informującego o otrzymaniu ostatecznej oferty PG Energy Capital Management sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Inwestor”) (dalej jako „Oferta”) dotyczącej objęcia przez 
Inwestora akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz nabycia przez Inwestora 
akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w 
likwidacji (dalej jako „PBG”) oraz informującego o otrzymaniu informacji o przyjęciu Oferty 
przez PBG oraz podjęciu  decyzji przez Zarząd Emitenta o przyjęciu Oferty oraz przystąpieniu 
do realizacji transakcji w niej opisanej oraz (iv) numer 88/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku 
informującego o zawarciu wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej Oferty złożonej przez 
Inwestora dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych 
bezpośrednio lub pośrednio przez PBG, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w 
dniu 13 października 2023 roku doszło do zawarcia ugody pomiędzy Emitentem i 
Zamawiającym, której przedmiotem są uzgodnienia dotyczące terminu wykonania Umowy 
oraz zwiększenie wartości Umowy z tytułu waloryzacji ceny ofertowej wynikającej z 
nadzwyczajnego wzrostu cen czynników produkcji budowlanej na rynku oraz kosztów 
pośrednich kontraktu („Ugoda”). 
 
Istotne postanowienia Ugody obejmują: 
 

1. Waloryzację Ceny Ofertowej Umowy w kwocie 11.278.855,86 PLN netto („Kwota 
Zwiększenia”). 

2. Odstąpienie RAFAKO od roszczeń związanych z Kosztami Pośrednimi (tj. kosztami 
ogólnymi budowy i kosztami zarządu, co do których pomiędzy RAFAKO i 
Zamawiającym zaistniał spór), innymi niż przyznane na mocy Ugody i ujętymi w 
Kwocie Zwiększenia. 

3. Zrzeczenie się przez RAFAKO roszczeń powstałych do dnia podpisania Ugody, a 
związanych z Umową i objętą nią Inwestycją, tj. roszczeń kontraktowych, deliktowych, 
z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, nienależnego świadczenia oraz opartych o 
wszelkie pozostałe podstawy prawne - niezależnie od tego, czy zostały, czy też nie 
zostały zgłoszone przez RAFAKO do dnia podpisania Ugody z chwilą 
uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Ugody przez sąd powszechny, z 
zastrzeżeniem, iż zrzeczenie to nie dotyczy: 
a) roszczeń wynikających z Ugody, a w tym o zapłatę Kwoty Zwiększenia;  
b) roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z Umowy, a w tym wynagrodzenia za Roboty 

wykonane, a dotychczas nieopłacone przez Zamawiającego;  
c) zarzutów, które mogą być podniesione przez RAFAKO w ramach obrony przed 

roszczeniami Zamawiającego o zapłatę kar umownych. 
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4. Zrzeczenie się przez Zamawiającego ewentualnych roszczeń z tytułu kar umownych 
za nieterminowe wykonanie zobowiązań (Robót oraz Etapów Robót) z Umowy, 
istniejących na dzień zawarcia Ugody, opisanych w pkt 16 preambuły do Ugody, 
niezależnie od tego, czy zostały, czy też nie zostały zgłoszone przez Zamawiającego 
do dnia zawarcia Ugody, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu 
Ugody przez sąd powszechny oraz pod warunkiem dokonania Odbioru Końcowego. 

5. Wdrożenie Planu Naprawczego, zgodnie z którym RAFAKO usunie Usterki Odbioru 
Końcowego w terminie do dnia 31 marca 2024 r. na warunkach przewidzianych w 
Ugodzie. 

6. Ze względów płynnościowych RAFAKO, konieczność usuwania Usterek Odbioru 
Końcowego, potencjalną odpowiedzialność finansową Zamawiającego oraz 
kompleksowe rozwiązanie wszelkich sporów i kwestii związanych z Inwestycją w 
ramach Ugody, Podwykonawcy wykonujący Roboty budowlano-montażowe na 
podstawie Umowy z RAFAKO mogą otrzymać płatność należnych im kwot 
bezpośrednio od Zamawiającego w ramach przekazu, które to kwoty stanowią element 
należnego RAFAKO wynagrodzenia, na zasadach przewidzianych w Ugodzie. 

7. Zmniejszenia kwoty wynagrodzenia należnego na rzecz RAFAKO z tytułu 
wynagrodzenia za Kamień Milowy IX związany z odbiorem Inwestycji o kwotę 
12.980.300 PLN netto (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy 
trzysta złotych i 00/100) i zmiana zasady płatności tej kwoty na rzecz RAFAKO w ten 
sposób, że będzie ona należna RAFAKO dopiero z chwilą realizacji Kamienia 
Milowego XI (tj. wykonania Planu Naprawczego), na zasadach opisanych w Ugodzie, 
przy czym RAFAKO będzie uprawnione do wystawienia faktur częściowych za 
realizację Etapu Planu Naprawczego.  

8. Wprowadzenie kary umownej w wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 
złotych i 00/100) za zwłokę w wykonaniu przez RAFAKO Etapu Planu Naprawczego 
przekraczającą siedem (7) dni. 

9. Wprowadzenie dodatkowych przesłanek dla odstąpienia od Umowy lub Ugody przez 
Zamawiającego w wypadku uchybienia zobowiązaniom RAFAKO wynikającym z 
Ugody oraz umożliwienie Zamawiającemu skorzystania z instytucji wykonawstwa 
zastępczego na koszt i ryzyko RAFAKO, wedle uznania Zamawiającego.  

10. Ugoda zawiera ważne i wykonalne zobowiązania Stron i wchodzi w życie w dniu jej 
podpisania przez Strony, przy czym Strony będą podejmować wszelkie działania 
celem uzyskania zatwierdzenia Ugody przez właściwy sąd powszechny. 

 
Ponadto Emitent informuje, że w dniu 13 października br. strony Ugody podpisały protokół 
Odbioru Końcowego inwestycji. 
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 
Dawid Jaworski- Prezes Zarządu 
Michał Sikorski- delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

czynności Członka Zarządu 


