

Harmonogram realizacji robót budowlanych
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice

05.12.2017 r.

L.p.	Lokalizacja robót (Elementy robót)	2017			2018												2019						
		X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	ul. Młyńska / Młyńska-boczne																						
2	ul. Kolejowa - Sikorskiego - Ogrodowa [C od PO5 do S286]																						
3	ul. Opawska [B-2.3 (S158-S165), B-2.3.5 (S161-T129), B-3.1.1 (S185-S186), B-3.1.2 (S185- S184), B-3.1 (T103-S185), C.3 (S270-S266)]																						
4	ul. Ogrodowa [C od PO5 do S344]																						
5	Rynek - ul. Sikorskiego [Rynek-Sikorskiego (S442-S437) i Zawadzkiego-Ogrodowa (S437- S351)]																						
6	ul. Winna - Sikorskiego [C.1 (S357 - S336)]																						
7	ul. Winna - boczne [D.4 (S465-S414), D.4.1 (S472-S461), D.4.2 (S471-S463), D.4.3 (S468-S464), D.1.5]																						
8	ul. 15 Grudnia [C.2 (S371-S333), (S365-S365b)																						
9	ul. Tylna [C.2.2 (S377-S363)]																						
10	ul. Polna [C.2.1 (S387-S361)]																						
11	ul. Polna, Kwitka, Graniczna [C.2.1.1 (395-S383), C.2.1.1.1 (S399-S394, C.2.1.1.2 (S400- P10)]																						
12	ul. Akacyjowa [C.6 (S305-S284), C.7 (S330-S285, C.8 (S325-S286)]																						
13	Akacyjowa, Kolejowa, Opawska-Ogrodowa - kanalizacja tłoczna																						
14	Przełożenie uzbrojenia																						
15	Przyłącza kanalizacyjne																						